


## 佐用町地球温暖化対策実行計画策定のスケジュール



## 計画策定フロー

## 計画策定に係る工程表

| 年  | 月             | 協議会   | 事務局<br>(住民課環境衛生対策室)                                  |
|----|---------------|---|--|
| R7 | 9<br>～<br>11  | 【第 1 回（11 月 10 日）】<br>・ 基本的事項、地域特性、温室効果ガス排出状況<br>・ アンケート調査結果の報告<br>・ （参考）先進事例の紹介<br>・ スケジュール              | ・ 基本的事項、地域特性<br>・ 温室効果ガス排出量<br>・ アンケート調査結果           |
|    | 11<br>～<br>12 | 【第 2 回（12 月 25 日）】<br>・ 計画骨子（案）※主に取組施策と計画の推進方法  | ・ 再エネ導入目標<br>・ 温室効果ガス削減目標<br>・ 取組施策の方向性<br>・ 来年度予算要求 |
| R8 | 1<br>～<br>3   | 【第 3 回（1 月 8 日）】<br>・ 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）素案<br><br>※本事業は R8 年 1 月 13 日まで（環境省補助事業）<br>※計画は R8 年 3 月末までに完成予定 | ・ パブリックコメント実施予定（2 月）<br>・ 計画策定（3 月予定）、公表             |